

PROJECT GANTT CHART

Discovery e

Planejamento —

Design e InfraestruturaDesenvolvimento

— **semanas 3-6**

semanas 5-14

Testes e Validação —

semanas 7-19

Entrega do MVP —

semanas 19-20

[illegible]